

本周工作

- 1. 阅读论文：EventThread:Visual Summarization and Stage Analysis of Event Sequence Data，进行组会报告
- 2. AR 系统项目：
 - a) 窗口标题栏优化，增加后退等按钮进行交互
 - b) 二维码扫描功能：本地相册和拍照二维码扫描，病例号信息成功解析，但其余信息未成功传递
 - c) 对二维图像的旋转，缩放等操作，图像和病人详细信息的传递与展示，拖动实现多张二维图像切换，但不流畅卡顿且易崩溃

下周工作

- 1. 参观昆捷医疗，学习对方的研究成果，以备日后合作研发虚拟大肠镜软件
- 2. 阅读医学影像可视化的相关资料，着重看有关大肠内窥镜的部分
- 3. 继续 AR 系统项目

任务	截止日期	当前进度
AR 系统项目	待确定	详情见上方
虚拟大肠镜软件项目（长期）	待确定	尚未开始，下周准备阅读相关资料